



# Minuta de Reunión

Minuta No.	3	Departamento emisor:	Desarrollo de Software
Fecha de la Junta:	04/04/2019	Lugar:	El Divisador, Salamanca
Motivo:	Tercera Etapa		
Efecto de no llevarse a cabo	Se perderá el derecho de queja en el futuro por el trabajo mencionado en esta minuta.		

## Lista de asistencia

No.	Nombre	Puesto	H / M	Firma
1	Saúl Segoviano Medina	Desarrollador	H	
2	David Segoviano Medina	Gerente	H	
3				
4				

## Agendar:

1. Comprobación del trabajo así como también tomar los siguientes parámetros para la aplicación,

## Desarrollo:

1. Se paso lista de los presentes en esta minuta.
2. Se comprobó y se aprobó el trabajo previo en la minuta anterior
3. Tomar los asuntos sobre la página.
4. Descripción de la que consta:
  - Creación y funcionalidad de las siguientes ventanas.
    1. Pagos
    2. Consulta
5. Se acordó que el gerente mandaría los requisitos al día siguiente para que este sea desarrollado.
6. Cierre de la minuta.

## Acuerdos y compromisos



## Minuta de Reunión

No.	Actividad	Responsable	Fecha
1.	Creación de las ventana Consulta y Pagos.	Saúl Segoviano Medina	28/03/2019
2.	Mandar información sobre los datos.	David Segoviano Medina	15/03/2019
3.			
4.			