Minuta No.	2	Departamento emisor:	Desarrollo de Software	
Fecha de la Junta:	14/03/2019	Lugar:	El Divisador, Salamanca	
Motivo:	Segunda Etapa			
Efecto de no llevarse a cabo	Se perderá el derecho de o minuta.	jueja en el futuro por el tra	bajo mencionado en esta	

Lista de asistencia

No.	Nombre	Puesto	H/M	Firma
1	Saúl Segoviano Medina	Desarrollador	Н	Det
2	David Segoviano Medina	Gerente	Н	David
3				
4				

Agendar:

1. Comprobación del trabajo así como también tomar los siguientes parámetros para la aplicación.

Desarrollo:

- Se paso lista de los presentes en esta minuta.
- Se comprobó y se aprobó el trabajo previo en la minuta anterior
- 3. Tomar los asuntos sobre la página.
- 4. Descripción de la que consta:
 - Creación y funcionalidad de las siguientes ventanas.
 - 1. Ventas
 - 2. Compra
- 5. Se acordó que el gerente mandaría los requisitos al día siguiente para que este sea desarrollado.
- 6. Cierre de la minuta.

Acuerdos y compromisos

Minuta de Reunión

1. Creac	ón de las ventanas Compra y Venta .	Saúl Segoviano Medina	With the State of	
Creación de las ventanas Compra y Venta		Sau Segoriano Medina	28/03/2019	
2. Ma	ndar información sobre los datos.	David Segoviano Medina	15/03/2019	
3	APIC COST PROGRAMOS COSTOS DE PROGRAMA DE	Designing any order or describe to a secure of any publication of reservable to their which all physicides of	medical distriction of the reminder characters, between the	